

4.1	Gradil de Ferro Modelo FMSP, Inclui Pintura
4.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
4.4	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019
5	PERGOLADO
5.1	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm
5.2	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
5.3	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO
6	PINTURA GERAL
6.1	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDE)
6.2	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PISO)
6.3	Limpeza complementar com hidrojateamento
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.6	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada
7.7	Proteção de fachada com tela de nylon
7.8	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO
7.9	Forração com cloroflto, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m
7.10	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
7.11	Limpeza final da obra
7.12	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

Porcentagem	Custo	Porcentagem Acumulado	Custo Acumulado
0%	0	0%	0
10%	10	10%	10
20%	20	20%	20
30%	30	30%	30
40%	40	40%	40
50%	50	50%	50
60%	60	60%	60
70%	70	70%	70
80%	80	80%	80
90%	90	90%	90
100%	100	100%	100

Eng. Gilmar Pereira Lisboa